

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
“১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ”
বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন ও ফ্যাক্স: ০২-৫৮১৫১৫৫৪

নং-প্রপদ/১/১৬পাসপোর্ট/মূলনথি/৮৪০


তারিখ: ০৫ শ্রাবণ, ১৪৩০
২০ জুলাই, ২০২৩

বিষয়: প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: (ক) প্রশিক্ষণ ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের স্মারক নং:-
৫৮.০১.০০০০.১০৬.৯৯.০০১.২৩.৪৫২, তারিখ: ১৯/০৭/২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নধীন “১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (সংশোধিত ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ ও ৪টি পাসপোর্ট অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) প্রকল্পটির মেয়াদ কাল ডিসেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত নির্ধারিত। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি’তে ১৭৫৭.৮০ লক্ষ (রাজস্ব ১১৫.৮০ লক্ষ + মূলধন ১৬৪২.০০ লক্ষ) টাকা সংস্থান রয়েছে। এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তাব অনুমোদনের নিমিত্ত প্রস্তুত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, প্রকল্পটির ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা এবং বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।


মো: হরোয়ার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
email id: pdc16pp@gmail.com

সচিব

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(দু: আ: জাহিদুল ইসলাম, উপসচিব ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট), অগ্নি শাখা-১, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)

মাধ্যম: মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।
- ২। সচিবের একান্ত সচিব (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
- ৩। সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।
- ৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।
- ৫। অফিস কপি।


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
“১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ”
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা- ২০২৩-২০২৪

মন্ত্রণালয়ের নাম: সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	কোড নং-১৬১
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	কোড নং-১৬১০৫০১
প্রকল্পের নাম : “১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (সংশোধিত ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ ও ৪টি পাসপোর্ট অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)	কোড নং-২-২৪২৬-০৫০০

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ			২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			কাজের অগ্রগতি জুলাই/২৩ পর্যন্ত(২০২৩- ২৪ অর্থবছর)			লক্ষ্যমাত্রা জুলাই/২৩ হতে ডিসেম্বর/২৩ পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা (মাসভিত্তিক)
অর্থনৈতিক কোড	অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক(জিওবি)	ক্রিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক(জিওবি)	ক্রিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক(জিওবি)	ক্রিম সংখ্যা	
রাজস্ব ব্যয়												
৩১১১১০১	অফিসারের মূলবেতন	৫.০০		৫.০০					৫.০০	৬ মাস		০.৮৩
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	০.১০		০.১০					০.১০	৬ মাস		০.০২
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৩.০০		৩.০০					৩.০০	৬ মাস		০.৫০
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	০.১৫		০.১৫					০.১৫	৬ মাস		০.০২৫
৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা	০.১০		০.১০					০.১০	৬ মাস		০.০২
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	০.৭০		০.৭০					০.৭০	৬ মাস		০.১২
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	০.৭০		০.৭০					০.৭০	৬ মাস		০.১২
৩১১১৩৩১	আতিথিয়তা ভাতা	০.২০		০.২০					০.২০	৬ মাস		০.০৩
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	০.২০		০.২০					০.২০	৬ মাস		০.০৩
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	১.৩০		১.৩০					১.৩০	৬ মাস		০.২২
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	৫.৫০		৫.৫০					৫.৫০	৬ মাস		০.৯১
৩২১১১২০	টেলিফোন	০.০৫		০.০৫					০.০৫	৬ মাস		০.০০৮
৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন ব্যয়	১৮.০০		১৮.০০					১৮.০০	থোক		৩.০০
৩২২১১০৫	মাটি পরীক্ষা	২৩.০০		২৩.০০					২৩.০০	থোক		৩.৮৩
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৪.৮০		৪.৮০					৪.৮০	৬ মাস		০.৮০
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৫.০০		৫.০০					৫.০০	৬ মাস		০.৮৩
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাধাই	৫.০০		৫.০০					৫.০০	থোক		০.৮৩

৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	৪.৫০		৪.৫০				৪.৫০	থোক	০.৭৫
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহরি	৬.০০		৬.০০				৬.০০	৬ মাস	১.০০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী ভাতা	২.০০		২.০০				২.০০	থোক	০.৩৩
৩২৫৮৭৩০১	ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন	১৬.৫০		১৬.৫০				১৬.৫০	থোক	২.৭৫
৩২৫৮১০১	মোটরযান	৫.০০		৫.০০				৫.০০	৬ মাস	০.৮৩
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	৫.০০		৫.০০				৫.০০	৬ মাস	০.৮৩
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৪.০০		৪.০০				৪.০০	৬ মাস	০.৬৭
মোট রাজস্ব		১১৫.৮০		১১৫.৮০				১১৫.৮০		১৯.৩০
মূলধন ব্যয়										
৪১১১২০১	অফিস ভবন নির্মাণ	১২৭৯.০০		১২৭৯.০০				১২৭৯.০০	থোক	২১৩.১৭
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১৩.০০		১৩.০০				১৩.০০	থোক	২.১৭
৪১১২৩০২	সিসিটিভি ক্যামেরা	৩০.০০		৩০.০০				৩০.০০	থোক	৫.০০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	৫৫.০০		৫৫.০০				৫৫.০০	থোক	৯.১২
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১৯০.০০		১৯০.০০				১৯০.০০	থোক	৩১.৬৭
৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ	৭৫.০০		৭৫.০০				৭৫.০০	থোক	১২.৫০
মোট মূলধন		১৬৪২.০০		১৬৪২.০০				১৬৪২.০০		২৭৩.৬৬
সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)		১৭৫৭.৮০		১৭৫৭.৮০				১৭৫৭.৮০		২৯২.৯৬


 মো: হুরোয়ার হোসেন
 ২০/৭/২০

মো: হুরোয়ার হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
 email id: pdc16pp@gmail.com


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
“১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ”
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।

সময় ভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা- ২০২৩-২০২৪

মন্ত্রণালয়ের নাম: সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	কোড নং-১৬১
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	কোড নং-১৬১০৫০১
প্রকল্পের নাম : “১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (সংশোধিত ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ ও ৪টি পাসপোর্ট অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)	কোড নং-২-২৪২৬-০৫০০

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

আইটেমের নাম	বরাদ্দ	টাকার পরিমাণ	বিজ্ঞাপন তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১৩.০০	১৩.০০	২৮/০৭/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২১/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	৩০/০৯/২০২৩	৬৪ দিন
সিসিটিভি ক্যামেরা	৩০.০০	৩০.০০	০৮/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	০৩/০৯/২০২২	০৩/০৯/২০২৩	২৫/১০/২০২৩	৭৮ দিন
অফিস সরঞ্জামাদি	৫৫.০০	৫৫.০০	২৮/০৭/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২১/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	৩০/০৯/২০২৩	৬৪ দিন
আসবাবপত্র	১৯০.০০	১৯০.০০	১৩/০৮/২০২৩	০৩/০৯/২০২৩	০৪/০৯/২০২৩	০৬/০৯/২০২৩	০৬/০৯/২০২৩	০৫/১১/২০২৩	৮৪ দিন
ভূমি অধিগ্রহণ	৭৫.০০	৭৫.০০	ঠাকুরগাঁও ও চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এর নতুন ভবন নির্মাণের নিমিত্তে সরকারী খাস জমি ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ শূন্য বিধায় কর্তৃপক্ষ বরাবর অর্থ বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। (আগস্ট/২০২৩ এ ক্রয় প্রক্রিয়া শেষ হবে)						



মো: হরোয়ার হোসেন

প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
email id: pdc16pp@gmail.com

GANT CHART

Gant Chart for "Construction of 16 Passport Office Building" Project

SL NO.	ITEM	JULY/23	AUGUST/23	SEPTEMBER/23	OCTOBER/23	NOVEMBER/23	DECEMBER/23
1	LAND ACQUISITION						
	Thakurgaon						
	Chuadanga						
2.	Office Building, structure & Othrs						
	Pirojpur						
	Lalmonirhat						
	Panchagar						
	Joypurhat						
	Bandarban						
	Natore						
	Meherpur						
	Nilphamari						
	Thakurgaon						
	Gazipur						
3.	Vertical Extension						
	Chittagong						
	Coxbazar						
	Jashore						
4.	Arboriculture						
5.	Computer & Accessories						
6.	Office Equipment						
7.	Furniture						
8.	Camera & accessories						


 মোঃ ছবোয়ার হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (মুয়সচিব)
 ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প